
Provinsi 7  (tujuh) Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, 
Kep Bangka Belitung, Aceh, 
Papua Barat dan Sulawesi Barat)

Kabupaten 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten di Provinsi Aceh, 
Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, 
Sumsel, Bengkulu, Lampung, 
Jabar, Jateng, Bali, NTT, Kalbar, 
Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, 
Sulsel, Sultra, Gorontalo, 
Maluku,Papua, Papua Barat

Kota 18 (delapan belas) Kota di Provinsi Aceh, Sumut,
Sumbar, Riau,  Jabar, Jateng
Jatim, NTT, Sultra, Maluku, 
Papua, Papua Barat

DOB 3 (tiga) Kabupaten : Muna
Barat, Buton Tengah dan Buton
Selatan

Dilaksanakan Tahun 2017 karena
pada Tahun 2015 tidak tersedia
Anggaran



Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb

Sosialisasi & Bimtek

Pembentukan

PPK , PPS

Pendaftaran Pemantau

Penetapan

Paslon 30 Sept

Sengketa Pemilihan

Kampanye

Coklit
Penetapan

DPT 6 Des



Februari 2017



Penyelesaian PHP mengikuti Jadwal dalam Peraturan MK

Penetapan Paslon Terpilih Gub & W. Gub:

 (tanpa Permohonan PHP) 6-7 Mar

 (ada permohonan PHP) 3 Hari setelah

putusan MK

Penetapan Paslon Terpilih Bup/Wali:

 (tanpa permohonan PHP) 2-3 Mar

 (ada permohonan PHP) 3 Hari

setelah putusan MK

Pengusulan pengesahan Bup/Wali:

 (tanpa permohonan PHP) 5-6 Mar

 (ada permohonan PHP) 3 Hari

setelah Penetapan Paslon Terpilih

Pengusulan pengesahan Gub & W. Gub:

 (tanpa Permohonan PHP) 8-10 Mar

 (ada permohonan PHP) 3 Hari setelah

Penetapan Paslon Terpilih

Penetapan Paslon terpilih di Kab/Kota Penetapan Paslon terpilih di Provinsi


